

2023

**Kwiecień**

Określenie wymagań

Pierwszy prototyp

Biblioteka dekodująca

**Maj**

Standaryzacja interfejsu

Radio internetowe

**Czerwiec**

System FreeRTOS

Interfejs użytkownika

Problemy z oknem TCP

**Lipiec - Wrzesień**

Proces przyrostowy

Część sprzętowa

Pliki lokalne

**Listopad - Grudzień**

Automatyczne  
połączenie Wi-Fi

Testowanie / Dokumentacja